


Согласовано:

Главный инженер  
Начальник ОФЗ



А.Р.Гайнуллин  
Е.А. Блинкова



Утверждаю:  
ВРИО директора МБУ "УКП"  
В.С.Микерина

### План работ по текущему ремонту с 01.04.2023 г. по 31.03.2024 г.

| п/п           | Наименование работы  | Ед. измерения | Объем работ | Стоимость работы на ед. измерения, руб./полная стоимость работ, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость работ в месяц с 1 кв. м., руб. |
|---------------|--|---------------|-------------|--|-----------------|--|
| 1             | Замена газовых кранов в квартирах №№№30,36,67,54,58              | шт.           | 5           | 1900   | 9 500           |  |
| 2             | Ремонт цоколя 2022г.-2024г.                                      |               | см.85       | 177 200  | 30 000          |  |
| 3             | Установка решеток на подвальные продухи                          | шт.           | 5           |  | 5 000           |  |
| 4             | Ремонт внутренней отделки подъезда №2 2023г.-2025г.              |               | см.260      | 200 000  | 120 200         |  |
| 5             | Непредвиденные, аварийные работы по ремонту общего имущества МКД |               |             |  | 30 544          |  |
| <b>Итого:</b> |  |               |             |  | <b>195 244</b>  | <b>4,82</b>                              |

Начальник ПТО



Тимофеева И.И.

Согласовано: председатель / член Совета дома

Соловьев А.А. 